



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

Mgr. David Bodeček, MBA

1. místostarosta MČ Praha 1, člen Rady MČ Praha 1 pro oblast Školství, Kultury, Sportu, Spolků a Vnitřní chod úřadu

Adresáti:

rodiče a zaměstnanci ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky a ZŠ nám. Curieových

V Praze dne 10. března 2026

Předmět: Rekonstrukce školní budovy Vojtěšská 13 - neotevření k 1. 9. 2026, zpoždění cca o šest měsíců (z pohledu školství = posun o celý školní rok), odklad přesunu vybraných tříd ZŠ nám. Curieových a rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1

Vážení rodiče, vážené kolegyně a kolegové ze ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky a ZŠ nám. Curieových,

obracím se na Vás v souvislosti s rekonstrukcí školní budovy ve Vojtěšské 13 a s dočasným umístěním výuky v Masné 13. Hned na úvod sděluji naprosto jasně a bez možnosti dezinterpretace:

k 1. září 2026 nebude možné budovu ve Vojtěšské 13 pro ZŠ Brána jazyků s RVM zprovoznit.

V současném vývoji došlo k přibližnému zpoždění o šest měsíců, což pro (naš) školní provoz znamená **posun o celý školní rok**. Z mého rozhodnutí není možné stěhovat školy postupně během roku - to by pro děti znamenalo zbytečný chaos a dvojitou adaptaci, narušilo by to pedagogickou práci a přidalo zátěž rodinám. Jsem velmi rád, že s tímto rozumným postupem plně souhlasí pan ředitel Roman Elner i paní ředitelka Tereza Martínková.

V budově Masná 13 je od 1. 9. 2025 dočasně umístěno 14 tříd s příslušnými učiteli z původních 16 tříd z budovy Vojtěšská 13. Další 2 třídy jsou z kapacitních důvodů v budově Uhelný trh 4. Obdobně tomu bude ve školním roce 2026/2027. V souvislosti s výukou ve všech budovách ZŠ Brána jazyků s RVM je cílem v následujících měsících stabilní, předvídatelný a bezpečný provoz bez průběžných zásahů, improvizací a stěhování „za pochodu“.

V případě dotazů prosím využívejte standardní komunikační cestu prostřednictvím příslušné pracovní skupiny k projektu s pracovním názvem „Velký kulový blesk“, jejíž součástí je i vedení obou škol. To je pro zákonné zástupce i zaměstnance hlavní zárukou informovanosti / předávání informací. Dalším kontaktním místem pro rodiče, zaměstnance i veřejnost je Odbor školství MČ Praha 1. Ten bude i nadále Vaše podněty shromažďovat a průběžně předávat ověřené informace získané od Odboru technicko-investičního, který projekt technicky a procesně vede. Tím zajistíme, že budete dostávat jednotné, přesné a včasné informace.

Zastupitelstvo MČ Praha 1 dne 10. března 2026 projednalo a schválilo další postup rekonstrukce Vojtěšské 13. Zastupitelstvo se ztotožnilo s požadavkem, aby nedocházelo ke stěhování v průběhu školního roku, a potvrdilo, že návrat dětí z Masné (tj. dětí ze ZŠ Brána jazyků s RVM) do Vojtěšské proběhne až po úplném dokončení, k začátku školního roku 2027/28.

Důvody zpoždění jsou odborné, provozní a bezpečnostní. Rekonstruuje historickou památkově chráněnou budovu, u níž se při realizaci objevily nové skutečnosti i doplňující požadavky školy, které je nutné zpracovat řádně a bez zkratk.

Při rekonstrukci historických a památkově chráněných budov se často stává, že po odstranění starých vrstev nebo odkrytí konstrukcí je nutné odstranit neoriginální úpravy, vyřešit neočekávané stavební detaily a provedení oproti původním plánům apod.

Ne vždy je možné tato specifika odhalit dopředu provedením průzkumů, i když jsou sebevíc podrobné. V některých případech lze totiž ověření stavu jednotlivých konstrukčních vrstev docílit pouze destruktivním způsobem (např. rozebráním podlah, odstraněním obkladů, lokálním odbouráním zdiva), což je v případě, kdy probíhá ve škole výuka, prakticky nemožné. Všechny tyto okolnosti vedou ke změně technologických postupů a mají přímý dopad i do délky realizace stavebních prací.

Na stole jsou i další otázky týkající se případné možnosti řešit bezbariérovost této veřejné budovy (neboť jak bylo nyní zjištěno, stropy v budově již nejsou původní, což by mohlo významně ovlivnit rozhodování památkářů). Rozsáhlejší modernizace školní kuchyně, než s jakou bylo původně počítáno, by zajistila efektivnější využívání energetických zdrojů a rovněž zlepšila organizaci práce v kuchyni. Současně byly vzneseny požadavky na doplnění prvků pro ochranu „měkkých cílů“, rozšíření prostor pro školní družinu a úpravu toalet tak, aby byly samostatně pro dívky a chlapce, a přitom byly oboje k dispozici na jednom patře.

Souběžně probíhá příprava zadání veřejné zakázky na dodávky nábytkového vybavení včetně koordinace s elektroinstalacemi (zásuvky, trasy, podlahové kanálky) tak, aby její provedení reflektovalo poslední inovativní vývoj používaných učebních pomůcek jako jsou např. interaktivní tabule a zároveň bylo finální řešení ergonomické a bez kolizí.

V tomto okamžiku probíhají intenzivní právní konzultace, aby bylo jasně definováno, které úpravy je možné realizovat v rámci stávající veřejné zakázky tak, aby nebyla narušena její podstata, a které už/již bude třeba řešit jako samostatné zadání následujícími zákonnými postupy.

Rád bych poděkoval především stavební firmě **Chládek & Tintěra, Pardubice** a ocenil její profesionální přístup, který potvrzuje závěry z mých osobních pohovorů s uchazeči před výběrem zhotovitele budovy Vojtěšská 13. Firma k projektu nepřistupuje pouze smluvně formálně, ale aktivně přemýšlí o dopadech na školu a děti, sama přichází s podněty vedoucími k lepšímu a bezpečnějšímu výsledku, byť to v konkrétních bodech znamená korekce původního projektu. Tato odborná odvaha upozornit na slabá místa a navrhnout chytrá řešení je jedním z racionálních důvodů, proč se práce protahují. V prostředí historické školy je to však správná volba. Raději o několik měsíců déle než o roky hůře.

Co to prakticky znamená pro školní rok 2026/27? Posun o přibližně šest měsíců fakticky znamená posun o celý školní rok. Nebudeme stěhovat jednu a následně druhou školu v průběhu roku. Vznikl by zbytečný chaos a nebylo by zajištěno dostatečně stabilní prostředí pro děti i pedagogy. Proto zůstává dočasné uspořádání v Masné 13 a odkládá se přesun vybraných tříd ZŠ nám. Curieových, aby byl návrat do Vojtěžské načasován na začátek školního roku 2027/28 a obě budovy byly kvalitně připraveny přijmout své žáky.

Aby poděkování komunitě ZŠ nám. Curieových nezůstalo jen u slov, chci uvést i věc, která se týká budoucnosti. Svému nástupci či své nástupkyni letos na podzim předáme společně s radním pro investice Richardem Burešem již finální dokončovací proces, včetně připraveného úkolu dokončit Masnou 13 jako trvalé zázemí ZŠ nám. Curieových, a to včetně nové provozovny školní jídelny. Současně máme pro obě budovy, Vojtěžskou 13 i Masnou 13, připravenou studii, která kombinuje typový i atypický nábytek. Nejde jen o „lavice a skříně“, ale o promyšlené uspořádání učeben, kabinetů, družin a společných prostor tak, aby podporovalo výuku, práci učitelů i pohodlí dětí v každodenním provozu.

Po pečlivé diskuzi s vedením obou předmětných škol, jak s panem ředitelem Romanem Elnerem, tak s paní ředitelkou Terezou Martínkovou, jsme došli k závěru, že počet přijatých prvňáčků zůstane pro školní rok 2026/27 tak, jak se předpokládalo, a jejich počet nebude jakkoli měněn. Toto rozhodnutí je platné bez ohledu na posun termínu dokončení rekonstrukce, aby rodiče měli jistotu a nemuseli se obávat jakýchkoli změn v plánovaném zahájení docházky do 1. tříd. Toto včasné informování je určeno také zaměstnancům obou škol, aby si mohli plnohodnotně naplánovat letošní letní dovolené a nebyli omezeni riziky rychlého či nárazového stěhování.

Vím, že toto období je dlouhé a stojí každodenní energii. Znovu děkuji zejména komunitě ZŠ nám. Curieových za trpělivost a solidaritu, která pomáhá dětem z druhé školy. Mým závazkem je předat nástupnictví s jasně srovnanými prioritami: realistickým plánem dokončovacích prací ve Vojtěžské 13, připraveným postupem pro Masnou 13 včetně nové školní jídelny a hotovým projektem mobiliáře pro obě budovy, a to tak, aby se energie, kterou do toho všichni vkládáte, co nejdříve proměnila v bezpečné, moderní a plnohodnotné zázemí pro všechny děti, pedagogy a ostatní zaměstnance obou škol.

S úctou

Mgr. David Bodeček, MBA
1. místostarosta MČ Praha 1
gesce školství, kultura, sport, spolky, vnitřní chod úřadu

Aktuální informace k provozu a organizaci v objektu Masná 13:

- MČ Praha 1 – „Škola v rekonstrukci“: <https://www.praha1.cz/skolstvi/skolavrekonstrukci/>